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EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 

El punto de vista expresado en esta publicación por los autores, no necesariamente refleja 
el punto de vista de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional o 
del Gobierno de los Estados Unidos. 
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Resumen Ejecutivo 

El presente plan de negocios analiza la viabilidad técnica, financiera y de gestión  del proyecto 
de aprovechamiento de biogás del relleno sanitario regional de Chapantongo (“el proyecto”) 
con el propósito de servir para la búsqueda del apoyo necesario de  instancias y entidades 
públicas y privadas para su realización. 

El proyecto plantea la instalación de un sistema de generación eléctrica que aproveche un 
energético que, en los planes actuales, sería quemado. Este sistema será alimentado con los 
1.45 millones de m3 anuales de biogás que se producirán en promedio durante la vida útil del 
proyecto. El sistema de aprovechamiento de biogás para generación de electricidad tendrá una 
capacidad instalada de 100 kW y estará compuesto por tres generadores que serán instalados 
en diferentes etapas. La producción máxima anual de electricidad del proyecto llegará a 1.8 
millones de kWh al año la cual será suministrada, a través de la red eléctrica, a los cuatro 
municipios participantes del proyecto (Nopala, Chapantongo, Tepetitlán y Alfajayucan). 

El proyecto representa una inversión total, considerando las cuatro etapas, de casi 3 millones 
de pesos. Durante el periodo de evaluación considerado (20 años), la generación esperada de 
energía eléctrica sumará un valor total de 48 millones de pesos y costos para los municipios 
por 22 millones de pesos, con una recuperación de la inversión en poco más de 11 años y con 
un valor presente neto de 2.2 millones de pesos. 

El esquema legal y de gestión que se propone considera que la generación de electricidad 
aprovechando el biogás del relleno sanitario se llevará a cabo en una segunda etapa a la 
construcción del relleno sanitario. Es decir, éste se considera como un complemento al 
esquema planeado actualmente. 

Se propone que el esquema de gestión incluya, en su momento, el sistema de manejo de 
residuos urbanos de los municipios, la captura de metano y la operación del relleno sanitario 
mismo. Esto permitirá por un lado reducir los costos de operación y mantenimiento asociados 
al relleno y la generación de electricidad, así como facilitar la gestión y operación del proyecto 
en su conjunto. 

Se recomienda, principalmente por el tipo de esquema del proyecto que supone la 
participación de varios municipios, que el proyecto de generación de electricidad se lleve a 
cabo bajo el esquema de sociedad de autoabastecimiento y mediante un proyecto público-
privado. La operación del proyecto se llevará a cabo considerando la estructura operativa para 
la sociedad de autoabastecimiento, integrada por los 4 municipios y la empresa generadora. 
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1 Presentación 

En el año de 2010, los municipios de Nopala, Chapantongo, Tepetitlán y Alfajayucan en el 
estado de Hidalgo iniciaron las gestiones para la construcción y operación futuras de un 
relleno sanitario regional que servirá a los cuatro municipios para la disposición de sus 
desechos urbanos. El relleno sanitario forma parte de una iniciativa del gobierno federal, a 
través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), de poner en 
funcionamiento 14 rellenos sanitarios en el estado de Hidalgo. De estos rellenos sanitarios, 
ocho serán de carácter regional y seis municipales, para lo cual se invertirán poco más de 79 
millones de pesos de recursos federales autorizados por el Congreso de la Unión 1. 

El presente plan de negocio para se enmarca en el contexto del Taller sobre la elaboración de 
planes de negocios para proyectos de generación de electricidad a partir de energías 
renovables, llevado a cabo en la ciudad de Pachuca el día 31 de mayo de 2011, teniendo como 
aliado local a la Comisión Estatal de Fomento y Ahorro de Energía (CEFAEN) de la 
Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del estado, la cual tiene a su cargo el 
impulsar el desarrollo de proyectos y la utilización práctica de fuentes alternas de energía 
eléctrica que fortalezcan el desarrollo económico sostenible y sustentable, a partir del 
abatimiento de costos y la preservación del entorno ecológico sustituyendo el uso de los 
hidrocarburos. 

El objetivo del taller fue el de presentar y explicar los diferentes aspectos que cubre un Plan de 
Negocios para el Desarrollo de Proyectos de Generación de Electricidad en Municipios a 
funcionarios municipales y/o estatales y estuvo dirigido a funcionarios de las administraciones 
municipales y/o estatales, de las áreas de medio ambiente, fortalecimiento y/o servicios 
municipales, relacionadas con la toma de decisiones en materia de promoción e 
implementación de proyectos que aprovechan fuentes de energía renovables. 

En este sentido, los municipios antes mencionados mostraron, en ocasión del citado taller, su 
interés por contar con un proyecto de generación de electricidad a partir del biogás generado 
por el relleno sanitario regional. De tal forma, la CEFAEN Hidalgo solicitó el apoyo del 
Programa de Competitividad de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) en México para la elaboración del presente documento. 

Este documento incluye el análisis técnico, financiero y de gestión sobre alternativas de 
aprovechamiento de biogás para la generación de electricidad a partir del relleno sanitario 
regional que estará ubicado en Chapantongo y que comprende cuatro municipios del estado de 
Hidalgo. 

Es importante resaltar que la elaboración del presente documento parte de la información 
contenida en el estudio técnico encargado por los cuatro municipios a la empresa TAAF 
Consultoría Integral, el cual contiene la descripción detallada del proyecto para el relleno 
sanitario tipo regional presentando las características que lo conforman, fases constructivas, 

                                                
1 Jonathan Collazo,, “Semarnat va por 14 rellenos sanitarios”, Milenio Diario, 2011,.. 
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método de operación, cálculo de la capacidad volumétrica, obras de protección y 
complementarias por construirse, con base en los resultados de topografía y geotecnia 
realizados para este fin 2. 

Como resultado, el equipo de consultores realizó las siguientes actividades: 

• Reuniones de trabajo con la CEFAEN, posteriores al taller. 

• Visitas técnicas a los municipios involucrados en el estado de Hidalgo. 

• Revisión de información existente, incluyendo el documento denominado “Elaboración 
de Estudios Técnicos Previos a la Construcción del Relleno Sanitario Regional Tipo 
“B” Municipios de Nopala, Chapantongo, Tepetitlán y Alfajayucan”, elaborado por 
encargo de los cuatro municipios a la empresa TAAF Consultoría Integral, S.C. 

Derivado de este proceso, se identificaron las siguientes áreas de oportunidad: 

• La construcción del relleno sanitario contempla la integración de un sistema de 
captación y extracción de biogás que puede ser utilizado para la generación de 
electricidad 3. 

• Con base en las diferentes reuniones de trabajo y visitas técnicas a los representantes 
de los ayuntamientos, se hace manifiesta la voluntad y acuerdo de las administraciones 
municipales locales, junto con el gobierno del estado de Hidalgo, para llevar adelante 
un proyecto de este tipo. 

• El desarrollo del proyecto de generación de electricidad a partir del biogás del relleno 
sanitario representa la posibilidad de disminuir de manera sensible la factura eléctrica 
por concepto de los servicios municipales (principalmente del alumbrado público) de 
cada municipio.  

• Es un proyecto donde se encuentran trabajando juntos cuatro municipios y que cuenta 
con el apoyo de los gobiernos estatal y federal, por lo que las gestiones y decisiones 
para su implementación enfrentan menores resistencias y un ambiente favorable. 

                                                
2 TAAF Consultoría Integral, S.C., Elaboración de Estudios Técnicos Previos a la Construcción del Relleno 
Sanitario Regional Tipo “B” Municipios de Nopala, Chapantongo, Tepetitlán y Alfajayucan. Mimeo. 

3 Ibid. 
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2 Mercado del proyecto 

2.1 Mercado objetivo 

El mercado objetivo del proyecto es el servicio de energía eléctrica para alumbrado público en 
los municipios de Chapantongo, Tepetitlán, Alfajayucan y Nopala, Hidalgo. Este mercado 
representa un consumo de energía anual estimado de 2.8 millones de kWh,4 con un costo de 
6.5 millones de pesos al año.5 

2.2 Situación actual 

Los municipios de Chapantongo, Tepetitlán, Alfajayucan y Nopala ocupan una superficie de 
alrededor de 800 km2  en la región oeste del estado de Hidalgo y cuentan con una población de 
poco más de 56 mil habitantes.6 En general, la población se desenvuelve en un ambiente semi-
rural. La industria es escasa, sólo existen algunos pequeños talleres de joyería, maquila de 
ropa y artesanías locales. La mayoría de la población se dedica a actividades agrícolas (lluvia 
de temporal) y ganaderas. La tenencia de la tierra para estos usos es ejidal en su mayoría.7 

Actualmente los cuatro municipios generan un promedio de 5.4 mil toneladas de residuos al 
año, de acuerdo con los datos derivados del estudio realizado para la construcción del relleno 
por encargo de los ayuntamientos participantes. Estos residuos son dispuestos actualmente en 
tiraderos a cielo abierto ubicados en los municipios de Alfajayucan y Chapantongo. 

El estudio realizado clasifica su tipo en tres principales categorías: orgánico (desechos 
agrícolas y residuos alimenticios), productos orgánicos (residuo alimenticio y residuos de 
jardinería), recuperables (cartón, tetrapack, lata, papel, plástico, vidrio, PET, PEAD entre 
otros) y sepultables (pañal desechable, papel sanitario, unicel, trapo, etc.). De acuerdo con esta 
clasificación y con base en la generación diaria de residuos (casi 15 toneladas) de los cuatro 
municipios, es importante resaltar que se cuenta con un porcentaje de alrededor del 32% de 
residuos orgánicos, mismo que varía en función de cada municipio (Tabla 1). 

                                                
4 Datos obtenidos con base en la facturación eléctrica enviada por la CEFAEN y estimados de consumo de 
energía eléctrica para servicios municipales de los cuatro municipios. 

5 Se toma como referencia la tarifa eléctrica 5A para servicios municipales al mes de febrero de 2012 (2.34 pesos 
por kWh) 

6 INEGI. Información nacional, por entidad federativa y municipios. México en Cifras  2010  [consulta: julio 
2011]; disponible en: http://www.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/MexicoCifras.aspx?e=0&m=0&sec=M. 

7 INAFED. Enciclopedia de los Municipios de México: ESTADO DE HIDALGO. Enciclopedia de los Municipios 
y Delegaciones de México [consulta: julio 2011]; disponible en: 
http://www.inafed.gob.mx/work/templates/enciclo/hidalgo/municipios/13006a.htm 



	  

5 

Tabla 1. Porcentaje de residuos por tipo que se generan en los cuatro municipios 
 Municipios 

Tepetitlán Nopala Chapantongo Alfajayucan 

Tipo de 
residuos 

Orgánico 12.6% 28.7% 33.6% 46.9% 

Valorizable 
32.7% 20.2% 30.5% 15.5% 

Sepultable 54.7% 51% 35.9% 37.6% 

Generación Total 
(ton/día) 2.6 4.4 3.4 4.5 

Generación de residuos 
orgánicos (ton/día) 0.3 1.2 1.1 2.1 

Fuente: Elaboración propia con datos de TAAF Consultoría Integral, S.C.  

2.3 Tendencias de comportamiento del mercado objetivo 

Los municipios del estado de Hidalgo, y en el país en general, enfrentan un escenario de 
montos de facturación creciente por el servicio de energía eléctrica. Como referencia de esa 
tendencia, al año 2012 la Tarifa 5A (que es la aplicable para servicios municipales) se 
incrementó en 5.6 % anual.8 

De acuerdo con el estudio técnico realizado para la construcción del relleno sanitario, el 
volumen de residuos del relleno crecerá a una tasa de 5.8% anual, considerando que la 
disposición de los mismos se da en un periodo de evaluación entre 2012 y 2024 (Figura 1). 

                                                
8 CFE. Estadísticas de ventas por tarifas.  2012  [consulta: 28 de enero 2012]; disponible en: 
http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/QCFE/EstVtas/PorTarifa.aspx. 
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Figura 1. Índice de disposición anual de residuos para el relleno sanitario regional de 
Chapantongo en el periodo 2012-2024 (toneladas por año) 

 
Fuente: TAAF Consultoría Integral, S.C. 

2.4 Barreras 

A partir de las opiniones vertidas por diversos funcionarios municipales del estado de Hidalgo, 
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siguientes barreras al desarrollo del proyecto en sus diversas alternativas de financiamiento. El 
Anexo 3 del presente documento da cuenta de los detalles de dichas entrevistas: 
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Los plazos de gestión municipal son cortos en relación al proceso de desarrollo de este tipo de 
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Para el caso del presente proyecto en particular, su implantación depende de la voluntad de 
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su realización, los municipios del estado de Hidalgo enfrentan de manera cotidiana 
restricciones presupuestales para la operación y gestión de proyectos de inversión de este tipo, 
así como con escaso financiamiento para efectuar estudios de prefactibilidad. 

• De gestión y organización 

Se tiene muy poca experiencia en la gestión (y por lo tanto en la administración) de proyectos 
de aprovechamiento de energía renovable para generación de electricidad en la gran mayoría 
de los municipios del país. 

Del mismo modo, existe poca experiencia respecto de las gestiones, número y características 
de los trámites para el desarrollo y formalización de este tipo de proyectos. 

Asimismo, existe poca claridad y experiencia en los esquemas de asociación entre los 
municipios y los inversionistas privados para formar sociedades de autoabastecimiento y/o 
esquemas que pueden ser aprovechados para hacer factible el proyecto (como lo puede ser 
acuerdos entre diversos municipios). 

2.5 Otros proyectos de referencia en el mundo 

Proyectos de aprovechamiento de biogás se han desarrollado de manera exitosa desde hace 
más de una década en diversas partes del mundo y de manera reciente en México. No obstante, 
estos generalmente son considerablemente mayores al proyecto en cuestion con plantas de 
cogeneración con potencia mayor a 600 kW.9 

2.5.1 Sao Paulo, Brasil10 

Las centrales termoeléctricas de los rellenos sanitarios de Bandeirantes y São João en el 
municipio de Sao Paulo producen energía a partir de biogás desde el año de 2004 (20 MW 
producidos por el relleno sanitario de Bandeirantes y 24 MW del relleno sanitario de São 
João).Estas centrales abastecen de electricidad a aproximadamente 800 mil habitantes de la 
zona metropolitana de Sao Paulo (cerca del 20% de la electricidad del sector residencial) y 
fueron financiadas parcialmente con fondos del Mecanismo de Desarrollo Limpio de la 
CMNUCC y el financiamiento de una empresa privada, encargada de operar los rellenos 
sanitarios y la planta de generación de electricidad. 

                                                
9 Ferran Relea et al., “MICROPHILOX Energy recovery from Landfill’s Biogas by the use of MICROturbines 
and biological removal of hydrogen sulPHIde and siLOXanes”, 2009 [consulta: junio 2012]; disponible en: 
http://www.microphilox.com/pdf/layman_report_microphilox.pdf 

10 ICLEI, “Turning pollution into profit: the Bandeirantes Landfill Gas to Energy Project”, ICLEI Case Studies. 
2009, ICLEI: Washington, D.C. 
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2.5.2 Municipalidad de eThekwini, Durban, Sudáfrica11 

Esta localidad perteneciente a la zona metropolitana de la ciudad de Durban en Sudáfrica se 
encuentra en la etapa de construcción de una planta de generación de electricidad que 
aprovechará el metano de tres diferentes rellenos sanitarios ubicados en la misma zona 
metropolitana (La Mercy, Bisasar Road y Mariannhill) para una capacidad instalada de 10 
MW. Este proyecto está proyectado para suministrar electricidad a los servicios públicos de la 
municipalidad de Durban, así como abastecer a la red de energía eléctrica excedente.Este 
proyecto empezará su operación en 2013 y entre las fuentes de financiamiento con que se 
cuenta están la venta anticipada de certificados de reducción de emisiones al Banco Mundial 
por un monto de 700 mil dólares anuales. 

2.5.3 Municipalidad de Ammán, Jordania12 

La administración de la capital jordana se encuentra implementado, desde 2009 un proyecto 
que incluye la generación de electricidad del relleno sanitario de Ghabawi, ubicado a 40 km de 
Ammán. La electricidad generada en tres diferentes etapas (con una capacidad total de 18 
MW) servirá para abastecer de energía eléctrica a la región del “Gran Ammán” que incluye 
una zona conurbada de cerca de 2 millones de personas. Este proyecto, que incluyó también la 
recuperación de metano de una planta de tratamiento de agua fue financiado por el Banco 
Mundial como parte de su iniciativa “Carbon Finance”, contempla un valor de cerca de 8 
millones de euros en términos de certificados de reducción de emisiones bajo los esquemas del 
mercado europeo de carbono. 

2.5.4 SIMEPRODE y Bioenergía de Nuevo León13 

Bioenergía de Nuevo León, S. A. de C. V. es el primer proyecto de energía en México y 
Latinoamérica utilizando como combustible el biogás que se forma en el relleno sanitario del 
Municipio de Salinas Victoria, Nuevo León. El Sistema Integral para el Manejo Ecológico y 
Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE), a través de Bioenergía de Nuevo León, opera 
desde el 19 de septiembre del 2003 la planta BENLESA para generar energía eléctrica a través 
de los desechos. Las instalaciones consisten en una central de generación de energía eléctrica 
integrada por 12 motores de combustión interna con capacidad cada uno de 1.06 MW y una 
capacidad actual de generación de electricidad de BENLESA es de 12.72 MW. A la fecha, con 
la operación de este sistema se han generado más de 310,000 MWh de electricidad, los cuales 
se han aprovechado para el alumbrado público de la ciudad de Monterrey y otros municipios 
de la zona conurbada, así como en otras aplicaciones. 

                                                
11 The Durban Landfill Gas to Energy project.  2011  [consulta: julio de 2011]; disponible en: 
http://www.durban.gov.za/durban/services/cleansing/gastoelec/landfill. 

12 Landfill Gas Recovery and Power Generation in Ghabawi Landfill [consulta: julio de 2011]; disponible en: 
http://www.medemip.eu/Calc/FM/MED-EMIP/OtherDownloads/Docs_Related_to_Climate_Changes/200905-
MENA_Carbon_Forum_2009/Day2/PANEL_Solid_Waste_Management/AhmadGAlhyasat.pdf 

13 SIMEPRODE. Bioenergía de Nuevo León [consulta: julio 2011]; disponible en: 
http://www.nl.gob.mx/?P=simeprode_bioenergia. 
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2.5.5 Sociedad Autoabastecedora de Energía Verde de Aguascalientes14 

El Municipio de Aguascalientes, la empresa Biogas Technology, S.A. de C.V. y Nissan de 
México forman parte de la sociedad de autoabastecimiento de este proyecto que generará 
energía eléctrica a partir del biogás de los rellenos sanitarios de “Cumbres” y “San Nicolás”en 
el año 2012. Esta energía será aprovechada en su mayor parte por la empresa Nissan, en su 
planta de fabricación de automóviles ubicada en Aguascalientes. El proyecto, que cuenta con el 
permiso correspondiente desde el año de 2010,15 utiliza una central eléctrica integrada por dos 
motogeneradores de combustión interna con capacidad de 1.60 MW cada uno, para una capacidad 
total de generación de 3.20 MW, una producción estimada anual de 21.52 GWh y un consumo 
estimado anual de 10 millones de m3 de biogás, y ubicada en el km. 9.3 de la Carretera José María 
Morelos y Pavón, Aguascalientes, Aguascalientes. Se tiene previsto incrementar dicha capacidad 
con el futuro crecimiento del Relleno Sanitario de San Nicolás. Con Biogas Technology se 
firmó además en el 2005 un convenio para la compra de certificados de reducción de 
emisiones por la quema, en principio de biogás. A partir del 2012 este convenio 
comercializará las reduccione de emisiones resultantes de la generación de electricidad. 

2.5.6 Municipio de Orís (Barcelona), España16 

El relleno sanitario da servicio a los municipios de la comarca de Osona y Ripollès a un total 
de 172 mil habitantes. El sistema de aprovechamiento energético diseñado está constituido por 
dos microturbinas de 30 kWe cada una. Este proyecto piloto tuvo como propósito demostrar 
los beneficios del aprovechamiento del biogás a pequeña escala. 

  

                                                
14 “Abastecerán electricidad de biogás”  2011  [consulta: 16 de agosto 2011]; disponible en: 
http://www.hidrocalidodigital.com/local/articulo.php?id=25100. 

15 CRE, Título de permiso No. E/847/AUT/2010 otorgado a SOCIEDAD AUTOABASTECEDORA DE ENERGÍA 
VERDE DE AGUASCALIENTES, S. DE R. L. DE C. V., E/847/AUT/2010, p. 9. 

16 “Vertedero controlado de residuos de la comarca de Osona con tratamiento de lixiviados y biogás”, Infoenviro, 
mayo de 2007, p. 75-79 [consulta: junio 2011); disponible en: 
http://www.microphilox.com/pdf/infoenviro_mayo_07.pdf 
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3 Propuesta técnica y costos del proyecto 

El proyecto de aprovechamiento de biogás del relleno sanitario regional de Chapantongo 
plantea la instalación de un sistema de generación eléctrica que aproveche un energético que, 
en los planes actuales, solo sería quemado. La energía eléctrica obtenida podrá ser utilizada 
para las instalaciones del relleno sanitario y suministrada, a través de la red eléctrica, a los 
cuatro municipios participantes del proyecto (Chapantongo, Tepetitlán, Alfajayucan y 
Nopala). 

Este sistema será alimentado con los 1.45 millones de m3 anuales de biogás que se producirán 
en promedio durante la vida útil del proyecto. La figura 2 muestra la evolución esperada de 
producción de biogás (en metros cúbicos por hora) entre 2013 y el año 2050, a partir de los 
datos obtenidos en el estudio realizado para la construcción del relleno sanitario. 

Figura 2. Producción esperada de biogás (en metros cúbicos por hora) en el periodo 
2014-2050 

 
Fuente: TAAF Consultoría Integral, S.C.  

 

Dada la producción antes referida, el sistema de aprovechamiento de biogás para generación 
de electricidad tendrá una capacidad instalada de 100 kW, compuesta por tres generadores 
(microturbinas) que a instalarse en diferentes etapas del proyecto. 

La propuesta considera los siguientes elementos: 

• Se toma como referencia los datos del estudio realizado por TAAF Consultoría Integral 
para la construcción del relleno sanitario. 

• Considerando que la generación de biogás que servirá como combustibles para generar 
electricidad variará dependiendo del año (un año o dos después de la instalación y 
operación del relleno) y el volumen de residuos que sean confinados en el relleno.  
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• La producción de biogás (Figura 2) tendrá una producción máxima en el año 2026 y 
dejará de producirse hacia el año 2062 y por cada metro cúbico de biogás se estima que 
se producen 5 kWh de energía eléctrica de acuerdo con los datos sobre vida útil que 
fueron considerados en el estudio de TAAF Consultoría Integral. 

De tal forma, las 4 etapas consideran la instalación de tres motogeneradores durante la vida 
útil del proyecto (Tabla 2). 

Tabla 2. Potencia instalada y tiempo de operación estimado 
 Capacidad 

instalada (kW) 
Rango de 
operación 

Generador 1 30 2014-2034 
Generador 2 40 2017-2034 
Generador 3 30 2019-2033 

Las etapas consideradas son las siguientes: 

• Etapa 1: A partir de 2014 se instala el primer generador de 30 kW. 

• Etapa 2. Entra en operación, en 2017, el segundo generador de 40 kW, para 
incrementar la capacidad instalada a 70 kW. 

• Etapa 3. Entra en operación, en 2019, el tercer generador de 30 kW, para completar la 
capacidad instalada de 100 kW del sistema. 

• Etapa 4. Se retira de operación, en el año 2033, el tercer generador de 30 kW. La 
capacidad instalada hasta ese momento será de 70 kW. 

La figura 3 ilustra la capacidad instalada durante las etapas del proyecto. 

Figura 3. Capacidad instalada para generación de electricidad durante el proyecto (kW) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Por su parte, la producción máxima anual de electricidad del proyecto llegará a 1.8 millones 
de kWh al año (Anexo). La figura 4 ilustra la evolución esperada de la generación de 
electricidad en la vida del proyecto propuesto. 

Figura 4. Evolución esperada de la generación de electricidad durante el periodo 
evaluado (en kWh / año) 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

3.1 Costos y beneficios del proyecto 

En total, el proyecto representa una inversión total, considerando las cuatro etapas, de 3.3 
millones de pesos, con una generación de energía eléctrica con un valor total de 28 millones 
de pesos y costos para los municipios por 21 millones de pesos, durante el periodo de 
evaluación considerado (20 años). 

La tabla 3 muestra un resumen de los costos y beneficios anuales por cada una de las etapas, 
estimados para el proyecto del relleno sanitario de Chapantongo. 
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Tabla 3. Costos y beneficios anuales del sistema de generación de electricidad por cada 
una de las etapas 

CONCEPTO Etapa 1 
(2014-2016) 

Etapa 2 
(2017-2018)  

Etapa 3 
(2019-2033) 

Etapa 4 
(2034-2038) 

Monto de inversión (en miles 
de pesos a valor presente) 

$990 $1,317 $990 0 

Energía generada (en 
MWh/año) 

205 MWh 480 MWh 685 MWh 480 MWh 

Factura eléctrica evitada (en 
miles de pesos, promedio 
anual por periodo) (1) 

$542 $1,444 $2,935 $2,772 

Costo de operación (en miles 
de pesos, promedio anual por 
periodo) (2) 

$727  $843 $1,145 $1,349 

Ahorro neto (en miles de 
pesos, promedio anual por 
periodo) 

$(185) $601 $1,789 $1,423 

(1) Se considera un costo unitario de 2.34 $/kWh para la generación eléctrica. (pago a CFE) 
(2) Este rubro se refiere a la aportación que harán los municipios a la empresa generadora como parte de su 

participación en la sociedad de autoabastecimiento. Esta aportación considera todos los costos asociados a la 
generación de electricidad, incluyendo el porteo, los costos de operación y mantenimiento, la inversión y la 
utilidad de la empresa generadora. Basado en estimaciones contenidas en el Anexo 1. 

Es pertinente aclarar que los montos antes descritos son evaluados considerando el costo de la 
tecnología y la electricidad a junio de 2011. 
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4 Análisis financiero del proyecto 

4.1 Variables consideradas 

Las variables consideradas para las evaluaciones técnica y financiera de las propuestas 
presentadas en el presente documento se presentan en la tabla 4. 

Tabla 4. Variables consideradas en la evaluación financiera  
 
 
 
 
 

Concepto Cantidad Unidad 
Tipo de cambio (1) 12.95 Pesos / Dólar 
Inflación (2) 3.87 % anual 
Incremento de las tarifas 
eléctricas (3) 6.40 % anual 

Tarifa de referencia (4) $2.34 Pesos / kWh 
Tasa de descuento 12.00 % anual 
(1) Tipo de cambio 1 de febrero de 2012. Fuente: Banco de México 17. 
(2) Inflación reportada al mes de febrero de 2012. Fuente: Banco de México18 
(3) Se considera el incremento promedio (del año 1999 al 2010) de la tarifa que aplica a servicios de alumbrado 
público. Fuente: Comisión Federal de Electricidad19 
(4) Se considera como referencia la Tarifa 5A aplicable a servicios municipales a febrero de2012. 

4.2 Evaluación financiera  

La inversión de 3.3 millones de pesos en el sistema de biogás se recupera en poco más de 11 
años y tiene un valor presente neto de poco menos de 3 millones de pesos. 

La tabla 5 muestra el detalle de los flujos de efectivo para el proyecto propuesto. El Anexo del 
presente documento muestra detalles relativos a los rubros considerados en la siguiente Tabla. 

  

                                                
17 Banco de México, Portal de mercado cambiario.  2012  [consulta: febrero 2012]; disponible en: 
http://www.banxico.org.mx/portal-mercado-cambiario/index.html. 

18 Banco de México Indice de Inflación oficial al 2012.  2012  [consulta: febrero de 2012 ]; disponible en: 
http://www.banxico.org.mx/portal-inflacion/index.html. 

19 CFE. Conoce tu tarifa.  2012  [consulta: 23 de febrero de 2012]; disponible en: 
http://app.cfe.gob.mx/Aplicaciones/QCFE/EstVtas/PorTarifa.aspx. 
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Tabla 5. Flujos de efectivo para el sistema de aprovechamiento de biogás durante la vida 
útil del proyecto 

 
Año Saldo al año 

cero 
Generación de 

Energía 
Costo de 

Operación Ahorro Valor 
Presente 

Saldo anual 
descontado 

                      
-    $  (3,293,846)        $  (3,293,846)  $  (3,293,846)  

                       
1                                 $  (3,293,846)  

                       
2     $       511,451  -$      702,481  $      (191,030)  $       (152,288)  $  (3,446,134)  

                       
3     $       542,215  -$      727,938  $      (185,723)  $      (132,194)  $  (3,578,328)  

                       
4     $       572,979  -$      753,395  $      (180,416)  $       (114,658)  $  (3,692,986)  

                       
5     $   1,408,733  -$      829,498   $       579,235   $        328,673  $  (3,364,312)  

                       
6     $   1,480,516  -$      856,868   $       623,648  $         315,960  $  (3,048,353)  

                       
7     $   2,217,569  -$      940,788   $   1,276,781  $         577,551  $  (2,470,802)  

                       
8     $   2,320,116  -$      970,069   $   1,350,047  $         545,261  $  (1,925,541)  

                       
9     $   2,422,662  -$      999,350   $   1,423,312  $         513,260  $  (1,412,280)  

                     
10     $   2,525,209  -$  1,028,632   $   1,496,577  $         481,858  $      (930,422)  

                     
11     $   2,627,755  -$  1,057,913   $   1,569,842  $         451,292  $      (479,130)  

                     
12     $   2,730,302  -$  1,087,194   $   1,643,107  $         421,745  $        (57,385)  

                     
13     $   2,832,848  -$  1,116,476   $   1,716,373  $        393,348   $       335,963  

                     
14     $   2,935,395  -$  1,145,757   $   1,789,638  $         366,195   $       702,158  

                     
15     $   3,037,942  -$  1,175,038   $   1,862,903  $        340,345   $   1,042,504  

                     
16     $   3,140,488  -$  1,204,320   $   1,936,168  $        315,831   $   1,358,335  

                     
17     $   3,243,035  -$  1,233,601   $   2,009,434   $        292,663   $   1,650,997  

                     
18     $   3,345,581  -$  1,262,882   $   2,082,699   $        270,833   $   1,921,831  

                     
19     $   3,448,128  -$  1,292,164   $   2,155,964  $         250,322   $   2,172,153  

                     
20     $   3,550,674  -$  1,321,445   $   2,229,229  $         231,097   $   2,403,250  

                     
21     $   3,653,221  -$  1,350,726   $   2,302,495  $         213,118   $   2,616,368  

                     
22     $   2,629,037  -$  1,294,775   $   1,334,262  $         110,267   $   2,726,635  
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5 Esquema para el financiamiento del proyecto 

En México se requiere constituir una sociedad de autoabastecimiento para que una entidad 
diferente a la Comisión Federal de Electricidad genere electricidad y sea despachada a los 
puntos de consumo a través de la red eléctrica nacional.20 Bajo este esquema la electricidad 
generada en el proyecto debe ser provista única y exclusivamente a los socios que formen 
parte la sociedad de autoabastecimiento. 

En el caso de un proyecto de generación de energía eléctrica que aproveche energías 
renovables, en esta asociación (que cuenta con los mismos elementos que determinan la 
sociedad de autoabastecimiento prevista en la Ley del Servicio Público de la Energía Eléctrica 
y su Reglamento, salvo el requerimiento de un permiso por parte de la Comisión Reguladora 
de Energía21)  

5.1 Las alternativas 

Se ubican dos alternativas para el financiamiento del proyecto de aprovechamiento de biogás 
en los cuatro municipios que participan en el relleno regional citado en el presente plan de 
negocios. Estas alternativas están planteadas de manera general a continuación: 

5.1.1 Inversión directa con operación por parte de los municipios 

Bajo esta modalidad, el proyecto de inversión sería llevado a cabo considerando las 
aportaciones federales a municipios bajo el ramo 33 o una ampliación al monto autorizado por 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la construcción de los rellenos 
sanitarios regionales, lo que conlleva a la autorización de los congresos federal y estatal.22 

Asimismo, para financiar el proyecto por esta vía cada administración municipal tendrá que 
hacer la solicitud correspondiente y someterla a la consideración de sus respectivos cabildos, 
así como realizar los trámites y gestiones conducentes para la construcción y operación del 
proyecto por parte de los propios ayuntamientos. En su caso y por tratarse de un monto sujeto 
a licitaciones públicas, los ayuntamientos se sujetarán a los criterios y disposiciones de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo y las 
instituciones estatales en la materia23. 

                                                
20 Odón de Buen, Guía para el desarrollo de proyectos de generación de electricidad con energía renovable en y 
para municipios, 2010, USAID: México, D.F. 

21 El artículo 39 de la Ley del Servicio Público de la Energía Eléctrica establece que aquellos proyectos de 
generación de energía bajo la modalidad de autoabastecimiento menores a 0.5 MW no requerirán el permiso 
correspondiente de la CRE para generar energía. 

22 Ramo 33: Subsidios y reglas de operación, Centro de Estudios Sociales y de OpiniónPública, 2009, Cámara de 
Diputados: México, D.F. 

23 “Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Hidalgo”, Periódico 
Oficial del Estado de Hidalgo,31 de diciembre de 2003.. 
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5.1.2 Proyecto público-privado  

De manera general y como lo define la Ley de Deuda Pública para el Estado de Hidalgo, 24 los 
proyectos público-privados (por sus siglas PPP) son “todos aquellos programas que se 
desarrollen con financiamiento público y capital privado cuyo objeto es generar proyectos de 
inversión pública productiva” y su diseño e instrumentación le competen al Instituto de 
Financiamiento del Estado de Hidalgo,25 que tiene además atribuciones para contratar deuda 
destinada para proyectos de inversión pública productiva, para asistir a las entidades en el 
acceso a financiamiento, los proyectos que caben dentro de esta modalidad incluyen cualquier 
esquema en el que sector público y sector privado establecen una relación contractual de largo 
plazo para la prestación de uno o varios servicios al sector público o al usuario final y en la 
que, para la prestación de los mismos, se requiere de infraestructura ya sea desarrollada total o 
parcialmente por el sector privado, o provista por el sector público. 

Este esquema permite establecer claramente derechos y obligaciones tanto para la entidad 
privada como para quienes sean responsables del proyecto y un elemento esencial de sus 
componentes es que se da certidumbre en una asociación en el largo plazo. 

5.1.3 Concesión  

La concesión es una figura comúnment adoptada para la recolección, separación y disposición 
de residuos sólidos urbanos, y puede ser ampliado para incluir el aprovechamiento del biogás 
en lugar de su quema. En Hidalgo, la concesión de servicios públicos municipales requiere de 
la aprobación de los ciudadanos residentes en el municipio (plebiscito) mediante convocatoria 
autorizada por dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento.26 

 

5.2 Ventajas y desventajas de las alternativas 

A partir de la descripción general de las alternativas mencionadas, y en relación directa con los 
elementos del planteamiento técnico y la evaluación financiera presentados en apartados 
anteriores, la tabla 6 muestra un análisis con las ventajas y desventajas de cada una de ellas. 

 

 

Tabla 6. Ventajas y desventajas de las alternativas para la gestión, operación y 
financiamiento del proyecto 

                                                
24 “Ley de Deuda Pública del Estado de Hidalgo”, Periódico Oficial del Estado de Hidalgo, 30 de mayo de 2005  

25	  “Ley que Crea el Instituto para el Financiamiento del Estado de Hidalgo”, 31 de julio de 2006. 	  

26 Claudia Rivera Hernández, “Análisis comparativo sobre las concesiones en México a partir de las leyes 
orgánicas municipales del país”, Espacios Públicos, núm. 28, 2010, pp. 29-43 
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Alternativa Ventajas Desventajas 

Obra pública 

• La inversión pública determina la 
aplicación efectiva y puntual de 
recursos públicos para el desarrollo 
del proyecto. 

• Las reglas y lineamientos de 
adquisiciones establecen claramente 
el proceso por el cual se desarrollará 
tanto el proyecto de inversión, así 
como la instalación, operación y 
mantenimiento del mismo. 

• Los recursos públicos que puedan 
destinarse a un proyecto de inversión 
de este tipo son limitados. 

• La inversión en el proyecto no sólo 
implica la construcción del mismo, 
sino posiblemente el desarrollo de 
capacidades de los gobiernos locales 
para la gestión y operación del 
mismo. 

• El proceso de tramitación de las 
inversiones implica la realización de 
gestiones individuales por cada uno 
de los municipios. 

• Asimismo, el realizar una inversión 
conjunta por parte de varios 
municipios en México supone 
diversas dificultades (no hay muchos 
antecedentes exitosos al respecto) no 
sólo en la aprobación de los recursos, 
sino en la operación y gestión del 
proyecto desde la esfera exclusiva de 
las administraciones municipales. 

Proyecto 
público-
privado o 
concesión 

• Posibilidad de multianualidad de los 
proyectos 

• Existe la certeza jurídica, operativa y 
de gestión de este tipo de proyectos, 
así como por experiencias previas. 

• Para el diseño e instrumentación se 
cuenta con el Instituto de 
Financiamiento del Estado de 
Hidalgo 

• El tamaño y costo del proyecto 
pueden no resultar atractivos para una 
empresa que esté interesada en 
invertir en un proyecto de 
aprovechamiento de energías 
renovables con estas dimensiones y 
periodos de recuperación. 

• Los esquemas al interior de los 
municipios (acuerdos con los 
cabildos) pueden encontrar 
dificultades derivadas de una 
percepción errónea del proyecto y/o 
los beneficios para cada 
ayuntamiento. 
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6 Esquemas legales, de gestión y operación para el proyecto 

El esquema legal y de gestión que se propone para el proyecto de aprovechamiento de biogás 
en el relleno sanitario regional parte del análisis y propuestas presentadas en las secciones 
anteriores. 

Es preciso resaltar que la propuesta de esquema interno considera que la generación de 
electricidad aprovechando el biogás del relleno sanitario se llevará a cabo en una segunda 
etapa a la construcción del relleno sanitario, es decir, se considera como un complemento al 
esquema planeado actualmente. 

Por lo tanto, se propone que el esquema de gestión incluya, en su momento, el sistema de 
manejo de residuos urbanos de los municipios, la captura de metano y la operación del relleno 
sanitario mismo. Esto permitirá por un lado reducir los costos de operación y mantenimientos 
asociados al relleno y la generación de electricidad, así como facilitar la gestión y operación 
del proyecto en su conjunto. 

De tal forma, a continuación se muestran los detalles tanto de los esquemas legales como de 
gestión, partiendo del supuesto que el sistema de manejo de residuos, la captura de metano y la 
operación del relleno sanitario se llevará a cabo como un elemento integrado al esquema para 
la generación de electricidad: 

6.1 Sociedad de autoabastecimiento 

A continuación se enumeran y describen brevemente los elementos y trámites del proceso que 
debe llevarse a cabo por parte de los cuatro municipios participantes en el proyecto. 

6.1.1 Los actores del proyecto y su papel en el mismo 

Un primer elemento a considerar en este tipo de esquema es el papel que cada uno de los 
actores tendrá en el mismo. En el caso de este proyecto, se identifican claramente dos tipos de 
actores: 

• Municipios participantes y empresa privada encargada de operar el proyecto: Estarán 
involucrados directamente en la gestión, operación y mantenimiento del proyecto, pero 
que también serán beneficiarios de la electricidad generada. 

• Gobiernos federal y estatal, así como congreso del estado: Tendrán un papel como 
actores relacionados con el proyecto, particularmente en lo que se refiere al apoyo 
institucional para las gestiones y trámites, asistencia técnica a los municipios y 
asignación de recursos, en su caso, para inversiones o presupuesto de operación del 
mismo. 

La tabla 7 muestra elementos generales de la participación de cada uno de estos actores, 
mismos que serán detallados en los apartados siguientes: 

Tabla 7. Los actores del proyecto y su papel en el mismo 
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Actor Elementos de participación 

Municipios 

• Serán los beneficiarios de la energía eléctrica generada por el relleno 

• Como socio de la sociedad, su aportación estará compuesta por los 
costos de generación de la electricidad, operación y mantenimiento 
del proyecto y la inversión.  

• Realizarán gestiones ante los gobiernos federal y estatal, así como 
ante sus respectivos cabildos. 

• Se encargarán de la difusión, reporte y seguimiento del proyecto y 
sus beneficios. 

Empresa privada 

• Tendrá a su cargo las inversiones para la instalación, operación y 
mantenimiento del proyecto. 

• Llevará a cabo la administración del proyecto bajo la supervisión y 
seguimiento de los respectivos ayuntamientos. 

• Tendrá a su cargo (en su caso) los trámites correspondientes a la 
formalización de la sociedad de autoabastecimiento (ver Anexo), así 
como los relacionados con la generación de electricidad. 

• Llevará a cabo las gestiones (en su caso) para obtener fuentes 
alternativas de financiamiento, incluyendo venta de certificados de 
reducción de emisiones 

Gobierno del estado (a través de la 
CEFAEN y la Secretaría de 
Desarrollo Económico) 

• Tendrá a su cargo el seguimiento de los elementos técnicos y 
operativos del proyecto. 

• Proporcionará asistencia técnica a los municipios en materia de 
tecnología, procesos y/o aspectos relacionados con la promoción de 
los beneficios del mismo. 

• Facilitará (en su caso) y promoverá la replicabilidad del proyecto a 
otros municipios o instancias interesadas en un esquema de este tipo. 

Gobierno federal (a través de la 
Semarnat) 

• Dará seguimiento al proyecto como parte de la iniciativa de rellenos 
sanitarios regionales. 

• Facilitará, en su caso, las gestiones para la obtención de certificados 
de reducción de emisiones. 

Instituto para el Financiamiento del 
Estado de Hidalgo 

• Presentar y gestionar, en coordinación con la Secretaría, ante el 
Congreso del Estado, las solicitudes de autorización de 
endeudamiento, en términos de lo previsto por las leyes aplicables; 

Congreso estatal 
• Autorizará la gestión de recursos públicos (en su caso) para las 

gestiones asociadas al proyecto por parte de los municipios 
(administración, seguimiento, informes, difusión) 
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6.1.2 La constitución de la sociedad 

La sociedad de autoabastecimiento, la cual tendrá como objeto social la generación de energía 
eléctrica para la satisfacción del conjunto de necesidades de autoabastecimiento de energía 
eléctrica de sus socios, quedará integrada a través de un Acta Constitutiva por los municipios 
que fungirán como consumidores de energía, por un lado, y por la empresa encargada de 
generar la electricidad y operar el proyecto, por el otro. Los siguientes elementos deben ser 
considerados: 

• Cada municipio, previo acuerdo con su cabildo formará parte junto con la empresa 
generadora de la asamblea de accionistas de la misma, siendo los operadores de 
proyectos quienes tienen una participación mayoritaria.  

• Esta sociedad tendrá una vigencia establecida preferentemente por la vida útil del 
proyecto. 

• El Acta Constitutiva de la sociedad de autoabastecimiento plantea el otorgamiento de 
un poder general para actos de administración a un representante de la misma, el cuál 
puede ser uno de los municipios integrantes o la propia empresa que sea designada 
para la instalación, operación y mantenimiento del proyecto de generación de 
electricidad. 

• El Acta constitutiva incluirá, en su caso, las modificaciones y adenda al contrato de 
prestación de servicios de la empresa que sea responsable, de acuerdo a los planes 
actuales, de la operación del sistema de manejo de residuos, el relleno sanitario y la 
captura de metano. 

6.1.3 El contrato de suministro de energía 

Un elemento esencial a considerar es el acuerdo mediante el cual se establecen los 
compromisos para la generación y suministro de energía, así como la porción de energía 
eléctrica que cada municipio recibirá de la generación total27. 

En este contrato se establecen los plazos en los que los municipios, por un lado, en su calidad 
de accionistas de la sociedad de autoabastecimiento, se obligan a obtener energía y pagar los 
costos de operación y mantenimiento e inversión. 

Por su parte, la empresa operadora estará obligada a suministrar la energía convenida en 
tiempo y forma, así como asegurar los medios de interconexión disponibles y la forma de 
transmisión. 

Como un anexo al Acta Constitutiva de la sociedad, este contrato establece claramente las 
responsabilidades de cada municipio en la sociedad, así como los costos en los cuales cada 
uno de ellos incurrirá por su participación en el proyecto y ser beneficiarios de la energía 
eléctrica generada en el mismo. 
                                                
27 Información proporcionada por un funcionario de la Dirección de Electricidad y Energías Renovables de la 
Comisión Reguladora de Energía. 
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6.1.4 La generación de electricidad, operación y mantenimiento del proyecto 

En función del esquema financiero recomendado en el apartado anterior, la sociedad de 
autoabastecimiento incluirá a la empresa operadora del sistema de manejo de residuos, el 
relleno sanitario y generadora de la energía eléctrica, la cual podrá actuar como representante 
legal de la sociedad, pero que será responsable de las inversiones para instalación, operación y 
mantenimiento del proyecto. 

Esta empresa, previamente designada por acuerdo de los cabildos de los municipios o a través 
de una licitación pública, será responsable de: 

• Operación (en su caso) del sistema de manejo de residuos y captura de metano que 
servirá como combustible para la generación de electricidad (directamente o a través 
de una empresa concesionaria) 

• Trámites de registro público de sociedades tanto federales como locales. 

• Trámites ambientales y para aprovechamiento del recurso natural, tanto a nivel federal 
como estatal, incluyendo la Manifestación de Impacto Ambiental 

• Inversiones para la instalación local, operación y mantenimiento del proyecto durante 
su vida útil. 

El anexo del presente documento presenta una lista de trámites adicionales que deben ser 
considerados tanto para la constitución de la sociedad como para la operación del proyecto. 

Es preciso resaltar que, debido a la capacidad total que se plantea para generación de 
electricidad en el proyecto (menor a 500 kW), no es necesario solicitar un permiso de 
generación de electricidad a la Comisión Reguladora de Energía, pero si la celebración de un 
contrato de interconexión (ver siguiente sección). 

Asimismo y considerando que el planteamiento para la construcción del relleno sanitario 
también considera el sistema de manejo de los residuos urbanos (transporte, disposición, 
confinamiento) y el propio relleno sanitario regional 

Por su parte, la asamblea de municipios tendrá las siguientes responsabilidades: 

• Gestión y vinculación ante autoridades estatales y federales 

• Difusión y promoción del proyecto 

• Reporte, rendición de cuentas y seguimiento de los beneficios. 

6.1.5 Contrato de interconexión 

Se plantea que el sistema de generación de electricidad que estará interconectado a la red de 
servicio público de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para lo 
cual será necesario tramitar y firmar un Contrato de Interconexión para Centrales de 
Generación de Energía Eléctrica con Energía Renovables o Cogeneración Eficiente a mediana 
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escala28. Este contrato tendrá el objeto de realizar y mantener, durante la vigencia del mismo, 
la interconexión entre CFE y el sistema de generación (nota al pie con los aspectos del 
contrato) , así como establecer las condiciones generales para los actos jurídicos que celebre la 
sociedad de autoabastecimiento de los municipios participantes relacionados con la generación 
y, en su caso, con la transmisión a los diferentes puntos de carga. 

La solicitud de este contrato de interconexión se presenta ante la Comisión Federal de 
Electricidad, quien junto con la Comisión Reguladora de Energía y con base en las 
especificaciones y reglas establecidas para este tipo de instrumentos (incluyendo los estudios 
de factibilidad)29, suscribe el contrato con la empresa que resulte el apoderado legal de la 
sociedad de autoabastecimiento30. 

 

6.2 Matriz de riesgos y mitigantes 

La siguiente matriz (tabla 8) muestra los posibles riesgos de problemas que pueden ocurrir en 
la vida del proyecto, cuales son las acciones que pudieran considerarse para mitigar el 
problema y finalmente quién debe absorber el costo o la pérdida generada por estas. 

Tabla 8. Matriz de riesgos y mitigantes 
Riesgo Mitigante 

Falta de cobertura y de calidad del 
servicio comprometido 

• El acuerdo que crea la sociedad de 
autoabastecimiento establece claramente las 
responsabilidades que en este caso tendrá la 
empresa encargada de instalar y operar la planta de 
generación de electricidad. 

Incremento de costos en 
construcción y operación 

• Los costos incrementales estarán considerados 
bajo contrato entre los municipios y la empresa 
generadora, particularmente en el Acta 
Constitutiva de la sociedad de autoabastecimiento.  

Falta de aceptación por los 
operadores y/o usuarios  

• Los ayuntamientos participantes, con la posible 
participación del gobierno del estado a través de la 
CEFAEN y la propia Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales federal, 
establecerán una campaña de difusión y 

                                                
28 CRE. Contrato de Interconexión para Centrales de Generación de Energía Eléctrica con Energía Renovable o 
Cogeneración Eficiente. Modelos de contratos y convenios para fuentes de energía renovable o cogeneración 
eficiente  2011  [consulta: 1 de agosto de 2011]; disponible en: http://www.cre.gob.mx/articulo.aspx?id=184. 

29 CFE, Requisitos técnicos para la interconexión de fuentes distribuidas de generación en pequeña escala. 2010, 
Comisión Reguladora de Energía: México, D.F. 

30 Esta información fue proporcionada como resultado de una conversación con un funcionario de la Dirección 
General de Electricidad y Energías Renovables de la Comisión Reguladora de Energía. 
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sensibilización comunicando de los beneficios del 
proyecto a la población civil de los municipios y/o 
aquellos interesados localmente.  

Situaciones inesperadas en la etapa 
de construcción e inicio 

• Estos elementos serán responsabilidad de la 
empresa desarrolladora que obtendrá el contrato 
para instalar y desarrollar el proyecto. Estos 
elementos quedarán establecidos claramente en el 
Acta constitutiva de la sociedad de 
autoabastecimiento. 

Problemas legales asociados con la 
construcción, operación y/o 
mantenimiento del proyecto 

• La entidad que fungirá como apoderado legal de la 
sociedad de autoabastecimiento actuará en nombre 
de la empresa generadora y los municipios en 
cualquier acto de este tipo. 
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Anexo 1. Sistema de aprovechamiento de residuos sólidos (biogás) 
para generación eléctrica con interconexión a la red 

Se propone instalar un sistema de generación eléctrica que utilice biogás como combustible.  

El sistema propuesto se compone de diferentes equipos e instalaciones, siendo los más 
importantes la de generación de biogás y el equipo de generación eléctrica.  

• Generación de biogás 

De acuerdo con los datos del estudio realizado para el relleno sanitario regional, la siguiente 
tabla muestra los elementos del sistema de recolección y recuperación del biogás. 

Relleno Sanitario Regional en el Municipio de Chapantongo, Hidalgo. 

 

Año 

Índice de 
Disposición 

Toneladas 
Acumuladas Generación de Biogás 

Eficiencia 
del sistema 

de 
recolección 

Recuperación de Biogás del 
Sistema Existente/Planeado 

(Ton/año) (Ton) (m3/min) (m3/hr) 
(G 

J/año) (%) (m3/min) (m3/hr) 
(G 

J/yr) MWh/yr 

2012 7,797 7,797 0 0 0 85% 0 0 0 
                    
-    

2013 8,435 16,232 0.2 10 1,605 85% 0.1 8 1,260 
                 
350  

2014 9,072 25,305 0.3 20 3,239 85% 0.3 17 2,544 
                 
707  

2015 9,507 34,811 0.5 30 4,903 85% 0.4 25 3,860 
             
1,072  

2016 9,689 44,500 0.7 40 6,550 85% 0.6 34 5,204 
             
1,446  

2017 9,838 54,338 0.8 49 8,132 85% 0.7 42 6,539 
             
1,816  

2018 9,989 64,327 1 58 9,645 85% 0.8 50 7,823 
             
2,173  

2019 10,141 74,468 1.1 67 11,094 85% 1 57 9,051 
             
2,514  

2020 10,238 84,706 1.3 76 12,482 85% 1.1 64 10,229 
             
2,841  

2021 10,251 94,957 1.4 84 13,804 85% 1.2 71 11,359 
             
3,155  

2022 10,265 105,222 1.5 91 15,045 85% 1.3 77 12,435 
             
3,454  

2023 10,278 115,501 1.6 98 16,210 85% 1.4 83 13,446 
             
3,735  

2024 10,292 125,792 1.7 105 17,305 85% 1.5 89 14,395 
             
3,999  

2025 0 125,792 1.9 111 18,334 85% 1.6 94 15,287 
             
4,246  

 

Fuente: TAAF Consultoría Integral, S.C.  
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• Generación de energía  

El sistema captará el biogás del relleno sanitario, el cual se conducirá por medio de tuberías 
hasta el área destinada a los generadores. Se plantea instalar 3 generadores en diferentes etapas 
del proyecto. Esta potencia se añadirá de acuerdo al biogás disponible, en función de la 
siguiente tabla:  

 

Potencia 
eléctrica 

(kW) 

Año de 
puesta en 
marcha 

Generador 1 30 2014 
Generador 2 40 2017 
Generador 3 30 2019 

La siguiente tabla muestra la generación eléctrica anual por cada uno de los generadores: 

  
Potencia 
el (kW) 

Generación 
anual 
(kWh) 

Generador 1 
30 205,510 

Generador 2 
40 274,013 

Generador 3 
30 205,510 

Para la tabla anterior se utiliza un factor de planta de 78.2%,  
Fuente: Evaluación propia a partir del análisis del proyecto de aprovechamiento de biogás de Bioenergía de 
Nuevo León y SIMEPRODE. 

• Costo de la tecnología 

La inversión para cada uno de los equipos de generación se plantea en la siguiente tabla: 

CONCEPTO Costo 
Generador 1 $ 988,154 
Generador 2 $ 1,317,538 
Generador 3 $ 988,154 

 

Fuente: Secretaria de Energía, Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables, Costos de 
Capital para la Generación de Energía Eléctrica con Fuentes Renovables, Escenario de costo alto para el 2012 

 

Operación y mantenimiento 
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Operación 

Se requiere personal de tiempo completo que este verificando el correcto funcionamiento de 
los generadores y un ayudante que se encargue de tareas de limpieza. La siguiente tabla 
muestra un resumen de estos requerimientos: 

Costo de operación  
Sueldo 
mensual Costo anual 

Empleados tiempo completo  3  $            8,000   $              288,000  

Empleados medio tiempo 1  $            5,000   $                 60,000  

Costos de oficina 1  $         10,000   $              120,000  

 
 
 

Fuente: Estimación propia con datos de Capstone Turbine Corporation 

Se considera adicionalmente 30% de sobrecosto por la utilidad del productor.  

Mantenimiento 

De acuerdo con la revisión de documentos técnicos elaborados para proyectos comparables en 
México, el costo típico de un sistema de este tipo es del 5% anual31 del valor de la inversión 
inicial. En este sentido, para el caso de este proyecto se considera un costo de 50 mil pesos por 
generador. 

Porteo 

El proyecto considera el uso de la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad a 
nivel de distribución, lo cual es sujeto de un cargo definido por las reglas de interconexión, el 
cual es de 0.03037 pesos por kWh transmitido a través de las líneas de distribución (en media 
tensión).32 Por lo tanto, el costo anual de operación y mantenimiento (incluyendo porteo) es de 
655 mil pesos. 

                                                
31 SAGARPA, Aprovechamiento de biogás para la generación de energía eléctrica en el sector agropecuario, 
2007, FIRCO SAGARPA: México, D.F. p. 77. 

32 CRE, Metodología para la determinacion de los cargos correspondientes a los servicios de transmisión que 
preste el suministrador a los permisionarios con centrales de generación de electricidad con fuentes de energía 
renovable o cogeneración eficiente. 2010, Diario Oficial de la Federación: México, D.F. p. 35. 
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Anexo 2. Lista de trámites necesarios para la instalación de una 
planta de autoabastecimiento de energía eléctrica 

A continuación se enumeran los trámites necesarios para la instalación de una planta de 
autoabastecimiento de energía eléctrica, los cuales corresponden a plantas que utilizan 
cualquier tipo de energía primaria (sea combustible o energía renovable).  

Gestiones para establecer la sociedad de autoabastecimiento 
Trámite Instancia 

Expedición del acta constitutiva Notario 
Solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras SE 
Aviso del uso de los permisos para la constitución de sociedades SRE 
Solicitud de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes SAT 
Permiso para la constitución de sociedades SRE 
Expedición de permisos de exportación SE 
Registro de la compañía para el Impuesto Sobre Nómina (ISN) SHCP 
Registro al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI) 

INEGI Inscripción al Sistema de Información Empresarial (SIEM) 
Inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
Inscripción de la escritura constitutiva en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio del Estado 

Fuentes: Elaboración propia, con base en datos de CONAE33. 

Gestiones para generar electricidad 

Las gestiones para generar electricidad son las que se llevan a cabo para poder instalar y 
operar la planta eléctrica e involucra trámites ante la CFE y la CRE. 

Trámite Instancia 
Estudio de factibilidad de interconexión CFE 
Estudio de porteo CFE 

Fuentes: Elaboración propia, con base en datos de [22]; cfr. Índice de Referencias. 

Gestiones para obtener el servicio de respaldo 

El servicio de respaldo es el que provee la empresa eléctrica cuando no funciona la planta de 
autoabastecimiento. Estas gestiones incluyen dos convenios y dos contratos con la CFE. 

Trámite Instancia 
Contrato de interconexión CFE Convenio de compra-venta de excedentes de energía 

                                                
33 CONAE. Guía de gestiones para implementar en México plantas de generación eléctrica que utilicen energías 
renovables.  2006  [consulta: 3 de septiembre de 2009]; Disponible en: 
http://www.scribd.com/doc/17819732/Guia-de-Gestiones-para-Proyectos-con-Ener-Renov 
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Convenio de transmisión 
Contrato de respaldo 
Fuentes: Elaboración propia, con base en datos de CONAE. 

Gestiones ambientales y para aprovechamiento del recurso natural 

A su vez, los proyectos deben tener autorizaciones de la SEMARNAT con relación al impacto 
ambiental, el uso de terrenos forestales y el aprovechamiento de vida silvestre. Para plantas 
que requieren agua, es necesario llevar a cabo gestiones ante la Comisión Nacional del Agua 
(CNA). 

Trámite Instancia 
Recepción, evaluación y resolución de la manifestación de impacto 
ambiental, en su modalidad particular. 

SEMARNAT 
 

Recepción, evaluación y resolución de la manifestación de impacto 
ambiental, en su modalidad regional. 
Informe preventivo. 
Autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales. 

Informe de aprovechamiento de vida silvestre. 
Fuentes: Elaboración propia, con base en datos de CONAE. 

 

Gestiones para la instalación local 

Finalmente, los proyectos deben tener autorizaciones locales con relación a un variado 
conjunto de actividades, pero en particular al proceso de la construcción. 

Trámite Instancia 
Licencia de funcionamiento. 

Ayuntamiento 
 

Licencia de uso de suelo. 
Factibilidad del servicio de agua potable, alcantarillado sanitario y 
tratamiento de aguas residuales. 
Factibilidad del servicio de energía eléctrica. 
Visto bueno de la Unidad de Protección Civil. 
Factibilidad de giro. 
Licencia de construcción. 
Registro público de la propiedad y del comercio. 
Manifestación de terminación de obra. 
Autorización de ocupación. 

Fuentes: Elaboración propia, con base en datos de CONAE. 
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Anexo 3. Entrevistas y reuniones de trabajo realizadas con 
autoridades locales 

NOTA INFORMATIVA 

LIC. SERGIO SEGURA 

FERNANDO SANCHEZ MONTER 

INTERLOCUTOR EN EL ESTADO DE HIDALGO: COMISIÓN ESTATAL DE 
FOMENTO DE AHORRO DE ENERGÍA (CEFAEN). ING. CASILDO DELGADO 
CONTRERAS Y LCI. FRANCISCO CALLEJAS. 

RESULTADOS: 

1.- Municipio de Chapantongo: Relleno sanitario regional y aprovechamiento de biogás para 
la generación de electricidad (4 municipios) 

Representantes:  
• C. Ricardo Juan Benítez Martínez, Presidente Municipal. 
• Ing. Amador Falcón Sandoval, Director de Obras Públicas. 
• C. Jacobo Carmelo Pérez Galván, Tesorero Municipal 
• C. Demetrio Benítez García, Reglamentos y Espectáculos 
• T.S.U. Arely Espinoza Santiago, Dirección de la Unidad Mpal. De Gestión Ambiental 

 

Comentarios: 

El Presidente municipal manifestó su aprobación al proceso del Plan de Negocio, autorizando 
que se proporcionara la información que contienen dos carpetas que presentó, una sobre el 
estudio técnico del relleno sanitario y la segunda con el estudio de impacto ambiental 
correspondiente, los cuales se entregarán a más tardar el 8 de julio de manera electrónica a la 
CEFAEN, para que a su vez lo haga llegar a los consultores. 

El proyecto de construcción del relleno sanitario ya está aprobado y se cuenta con un monto de 
8 millones de pesos para el mismo, el cual estará ubicado en Chapantongo y que servirá para 
la disposición de basura de cuatro municipios de la zona (Chapantongo, Alfajayucan, Nopala y 
Tepetitlán). 

El plan de negocios que se propone es para una segunda etapa del relleno donde se aproveche 
el biogás para generar energía eléctrica bajo el esquema de autoabastecimiento. 

El compromiso de los interesados para entregar esta información es el 8 de julio de 2011 en 
las oficinas de la CEFAEN. 

 


